Regularización de MAIN al 25 de octubre de 2026

Informe para Jery Becerra Ninaquispe. El corte previsto del sprint 2 era el 20 de octubre. Los cambios del 22 y 25 son posteriores a ese plazo; su integración no acredita entrega puntual ni aceptación del docente. Se preservan autores y fechas de Git, asignaciones históricas de Trello y los informes anteriores.

Cambios integrados

Pamela Regina Meneses Mayhua aportó los commits originales 9dc5d67, eaea920 y 3adfe0e el 22/10: navegación adaptable y accesibilidad web, revisión de T03/T04, pendientes de T11 y casos sintéticos M20. Se integraron por avance directo de main, sin reescribirlos ni atribuirlos a Jery.

Por encargo de Jery se implementaron el 25/10: f22131c, reconexión web con espera progresiva de hasta 60 segundos, recuperación al volver online y descarte de lecturas de otra cuenta; 2764fe2, carga parametrizable con entorno real declarado; 45469c2, captura web opcional de foto, video con audio y audio; cf1fd88, espera del arranque de MySQL antes de Spring; aa1ee72, ensayo de respaldo y restauración local con comparación de contenidos. Son trabajo asistido registrado con la identidad Git de Jery; no acreditan ejecución personal de sus compañeros.

La captura solo comienza por acción del usuario. Se detienen los dispositivos al cancelar, ocultar la página o desmontar el formulario; límites de 55 segundos y 12 MB. El resultado queda como adjunto local y requiere envío explícito y moderación. Las pruebas controladas no sustituyen la verificación de cámara/micrófono real, que sigue pendiente por interrupción del control de Chrome. No se publicaron capturas personales a contactos.

Sprint 1

Tarjetas	Asignación original	Estado verificable y pendiente
T01 y T02	Jery Becerra Ninaquispe	API de listado/detalle y autorización implementadas; regresión Spring aprobada.
T03 y T04	Pamela Regina Meneses Mayhua	Web de listado/detalle cerrada técnicamente antes; nueva revisión asistida de Pamela y sus capturas integradas.
T05 y T06	Michael Julian Fernandez Camarena	Cierre técnico delegado previo conservado; nueva regresión no se atribuye como prueba independiente de Michael.
T07 y T08	Jery Becerra Ninaquispe	Cliente Kotlin, vacío, errores, reintento, detalle, rotación y sesión comprobados de nuevo en emulador.
T09	Michael Julian Fernandez Camarena	Operación administrativa implementada y regularizada en Django conforme a la arquitectura; falta acuerdo/aceptación de HU administrativa.
T10	Jery y Michael	MySQL compartido, Flyway y contratos implementados; falta acuerdo humano del propietario de migraciones.

Tarjetas	Asignación original	Estado verificable y pendiente
T11	Pamela	React administrativo/Django ya implementados y verificados técnicamente; pendiente acuerdo de alcance y ronda Django/MySQL en su PC.
Preparaciones JERY y MICHAEL	Jery y Michael	Código y preparación técnica existentes; conservar pendientes de alcance/aceptación.
Preparación PAMELA	Pamela	Evidencia T03/T04 de su PC aportada; no demuestra ZIP administrativo actualizado ni acuerdo T11.
HU06 y HU07	Los tres integrantes	Recorridos implementados y probados; aceptación conjunta pendiente.
EQUIPO	Los tres integrantes	Objetivo, capacidad y definición de terminado requieren confirmación humana.

No se inventa un identificador oficial de HU administrativa ni se firma aceptación en nombre del equipo o docente.

Sprint 2

En la tabla, los nombres abreviados corresponden a Jery Becerra Ninaquispe, Pamela Regina Meneses Mayhua y Michael Julian Fernandez Camarena. Asignaciones según el backlog histórico, no autoría de cada línea del código.

Tarjeta	Responsable histórico	Situación al 25 de octubre
M01 alcance	Equipo	Inventario y criterios disponibles; faltan estimaciones y aceptación acordadas.
M02 arquitectura	Jery y Michael	Django administrativo, Spring usuarios y MySQL probados; acuerdo de migraciones pendiente.
M03 identidades	Jery y Michael	Cierre técnico existente; 17 comprobaciones HTTP de identidad repetidas.
M04 diseño	Jery y Pamela	Aporte adaptable de Pamela integrado; faltan zoom real, lector de pantalla y teléfono.
M05 Inicio	Jery	Finalizado técnicamente; conserva cursos, notas y tareas.
M06 privados	Jery y Michael	Funcional y persistido; reconexión web mejorada. No se certifican desconexiones prolongadas ni entrega en segundo plano.

Tarjeta	Responsable histórico	Situación al 25 de octubre
M07 grupos	Jery y Michael	Cierre técnico existente; invitaciones, roles y revocación conservados.
M08 medios	Jery y Michael	Adjuntos implementados; captura web añadida, pendiente comprobación física.
M09 estados	Jery y Michael	Texto/medios/audiencias y revisión humana existentes; moderación automática multimodal pendiente.
M10 avisos	Jery y Michael	Buzón persistente y consulta implementados; push y entrega con aplicación cerrada pendientes.
M11 proveedor IA	Jery y Michael	Asistente definido; evaluación de moderación multimodal y política de datos pendientes.
M12 asistente	Jery	Integración existente; último intento real bloqueado por cuota. No hay nueva respuesta real aprobada.
M13 administración	Michael y Pamela	Migración Django implementada anteriormente; regresiones administrativas repetidas.
M14 perfil	Jery y Pamela	Cierre técnico existente; navegación de perfil comprobada en Android.
M15 pruebas	Michael	Nuevas regresiones, HTTP y carga local aprobadas por encargo de Jery; faltan entorno real, red prolongada y aceptación independiente.
M16 operación	Michael y Jery	Arranque corregido y restauración local probada; hosting/HTTPS, custodia y operación reales pendientes.
M17 entrega Android	Jery	APK debug, 3 unitarias y 8 instrumentadas aprobadas; firma release, teléfono y aceptación pendientes.
M18 documentación	Equipo	Informe y evidencias regularizados; cierre final depende de entrega y aceptación.
M19 moderación	Jery y Michael	Revisión humana, hash/revisión, privacidad y corrección probadas; clasificación automática multimodal pendiente.
M20 normas	Equipo	Categorías iniciales aprobadas y casos de Pamela integrados; revisor, retención y evaluación humana pendientes.
M21 web	Pamela	Incremento técnico cerrado anteriormente; ajustes integrados y nueva regresión web aprobada.

Tarjeta	Responsable histórico	Situación al 25 de octubre
M22 API compartida	Michael y Jery	Cierre técnico existente; autorización y cruce Django/Spring/MySQL comprobados de nuevo.
M23 traspaso	Equipo	Guía y matriz existentes; este informe añade resultados y límites actuales.
M24 paridad	Equipo	Cierre del incremento anterior conservado; nueva ronda Android no reemplaza todos los cruces multimedia históricos.

Evidencia de la ronda nueva

Comprobación	Resultado y alcance
Spring con Java 21	107 pruebas, cero fallos y errores. Primer intento con Java 25 produjo errores de Mockito; no se ocultó ni se contó como aprobado.
Django con SQLite de pruebas	32 pruebas, cero fallos; no representan por sí solas MySQL real.
Cliente web	30 pruebas aprobadas y compilación React. Incluye 4 nuevas de reconexión y 7 de captura controlada.
Android local	3 unitarias; assembleDebug y lintDebug aprobados. Lint conserva 9 advertencias y 4 sugerencias, cero errores.
Android instrumentado	8 pruebas en Medium_Phone, Android 17 y API 37 comprobados con getprop; cero fallos/errores/omitidas.
Django y Spring con MySQL real aislado	17 identidad, 13 académico, 15 horarios/notas y 38 moderación: 83 comprobaciones HTTP; cuentas sintéticas.
Carga local	800 GET autenticados, 8 trabajadores, cero errores; p95 21.12 ms en esta ronda. No es capacidad de producción.
Restauración local	29 tablas y 618 filas comparadas con contenido idéntico; base temporal eliminada; dump privado fuera de Git.

Las rondas de 107/32/30/3/8 se informan por separado; no se suman como un porcentaje global. No se volvió a ejecutar todo el inventario histórico de multimedia/paridad ni se acreditan teléfonos físicos, IA real, push o producción.

Bloqueos y aportes necesarios

1. **IA:** Jery habilita saldo/cuota en el proyecto de la clave existente y confirma disponibilidad. No enviar la clave por chat ni crear otra para intentar saltar la cuota.

2. **Firma:** Jery indica ubicación local del keystore y alias, configura contraseñas de forma privada y aprueba la huella del certificado. Después se puede ejecutar PREPARAR-ENTREGA.ps1 y validar APK.

3. **Teléfono:** conectar Android 8 o superior por USB, autorizar depuración e instalación y acordar reemplazo de instalaciones previas. Emulador aprobado no equivale a teléfono probado.

4. **Servidor:** elegir destino y presupuesto; proporcionar acceso seguro al entorno. Verificar HTTPS, base durable y recuperación desde dos dispositivos; la prueba de respaldo local no acredita ese despliegue.

5. **Moderación:** designar revisor de apelaciones y suplente, días de conservación y regla de borrado de pendientes/rechazados/auditoría. Definir aprobación para tratamiento por proveedores externos antes de enviar contenidos reales.

6. **Push:** confirmar proyecto y proveedor de notificaciones, dispositivos objetivo y acceso seguro a configuración; el buzón existente no entrega avisos con la aplicación cerrada.

7. **Aceptación:** equipo/docente confirma HU administrativa, contratos, responsable de migraciones, alcance y resultados por historia. No se sustituyen esos acuerdos con checklists automáticos.

8. **Cámara web:** completar prueba real autorizada cuando Chrome permita el control. La sesión anterior terminó antes de confirmar el permiso y la captura; no se afirma aprobación física.

Reproducción y fuentes

Usar Java 21. Ejecutar mvn verify; en frontend node --test test/*.test.* y node build.mjs; en admin-django manage.py test --settings=main_admin.test_settings con el entorno Python preparado. Android: testDebugUnitTest assembleDebug lintDebug; las instrumentadas seleccionaron NavigationUiTest, PendingUiTest y DetailUiTest con puentes ADB a 8088/8090.

La arquitectura local usa MySQL aislado en loopback 3307, Spring 8088 y Django 8090. Credenciales, claves, keystore y dumps permanecen fuera del repositorio. Para restauración, ejecutar verificar_restauracion_local.py solo en la base sintética indicada; requiere binarios MySQL y un usuario local autorizado, nunca una contraseña como argumento público.

Fuentes versionadas: docs/REGULARIZACION_SPRINT_12_OCT.md, docs/PARIDAD_WEB_22_OCT.md, docs/revision/pamela/REVISION_2026_10_22.md y docs/mobile/CIERRE_JERY_SPRINT_2.md. Evidencia nueva en docs/informes/2026-10-25-cierre/. Trello conserva las fechas históricas; las tarjetas del sprint 3 vencen el 27/10 y no modifican el cumplimiento de los sprints anteriores.