Revisión de pendientes y avances del proyecto MAIN

Informe preparado para Jery Becerra Ninaquispe con asistencia técnica de Codex

Corte de revisión 20 de octubre de 2026 · America Bogota

Resultado de la revisión

Se amplió la administración web de cuentas, cursos y matrículas con auditoría, se corrigió el cierre de sesión entre pestañas y se incorporaron notas de estudiantes y docentes en React. Se conservaron los aportes existentes de Michael y Pamela. También se verificaron adjuntos privados en Android. La regresión aprobó 96 casos de servidor y siete recorridos Android del 20/10 con datos sintéticos. El proyecto todavía tiene funciones pendientes y no se presenta como entrega completa.

Este informe identifica responsables originales de Trello, trabajo ya encontrado, ampliaciones realizadas por encargo de Jery y requisitos que faltan. No es una evaluación personal de los integrantes. La ausencia de un cambio en las ramas revisadas no demuestra que una persona no haya trabajado fuera de ellas.

Elemento	Resultado al corte
Repositorio	Proyecto Integrador MAIN de JeryBn; rama main; avances integrados conservando el historial.
Trello	42 tarjetas observadas. M03, M07, M08 y M13 pasaron a FINALIZADO con evidencia; cinco tarjetas ya estaban allí. Las demás conservan requisitos pendientes.
Pruebas actuales	96 pruebas de servidor y siete recorridos Android del 20/10; línea base local de 160 lecturas sin errores y recorridos web comprobados.
Validación móvil anterior	6 pruebas de interfaz Android del 18/10 se conservan como históricas y se distinguen de la regresión actual del 20/10.
Fecha de entrega	Las tarjetas M01 a M24 vencen el 20/10 a las 23:59 por planificación del grupo. Al corte de revisión ese plazo aún no ha vencido.

Fuentes y límites de atribución

Fuentes: tablero privado 2026-2-C24-A-SPRINT 1, descripciones y comentarios visibles; historial Git y ramas remotas actualizados; documentos del repositorio; resultados de pruebas y comprobaciones locales. No se presume aceptación del profesor ni entrega individual de cada integrante. Los commits de esta asistencia usan la identidad Git ya configurada JeryBn; no se reescribieron autores de commits anteriores.

Aportes existentes que se conservan

Responsable original	Evidencia encontrada
Michael Julian Fernandez Camarena	b386291 del 13/10: API administrativa mínima de actividades. Los comentarios de M13 reconocen creación y lectura autorizada y 29 pruebas del incremento original.
Pamela Regina Meneses Mayhua	a34efa6 del 13/10: panel administrativo React integrado. La rama pamela/interfaz-criterios conserva 8a8d9bb con correcciones de integración, acceso y accesibilidad.
Jery Becerra Ninaquispe	Base HU06/HU07 y cliente Android previos, más 9c1f734, 1136f9a, 1ce7d55, 8b087c7 y d14b7c0 del 18/10. El 20/10: 2e5684d, 54b1168, b99080e y pruebas 7fc7948, además de documentación.

Trabajo asumido aquí del alcance compartido

En el alcance de Michael se implementaron antes de este corte identidades persistentes, permisos, grupos, revisión humana, avisos, integración del asistente, notas y estados multimedia, con pruebas de servidor. Estas ampliaciones no eliminan el reconocimiento de su API administrativa inicial.

En el alcance de Pamela se amplió el panel React con cuentas, parentescos, contactos, reportes, cursos, matrículas y auditoría y se corrigió el cierre de sesión de T11. Se añadió consulta y edición docente de notas. La paridad completa de mensajería, estados, IA y privacidad todavía falta.

Las tareas de documentación, contratos, evidencias y regresión se trabajaron por encargo de Jery aunque fueran compartidas o originalmente de otro integrante. No se afirma que esos módulos estén aceptados solo por existir código.

Cambios concretos del 20 de octubre

2e5684d Cuentas y vínculos en frontend/src/community-admin.jsx; integración en admin.jsx; acceso paginado, creación de cuentas, deshabilitación, restablecimiento, verificación y revocación familiar, autorización de contacto y lectura de reportes. Se usa /api/admin/v1 y se conserva el control ADMIN del servidor.

Corrección T11 El cierre obtiene CSRF actual, reintenta una vez ante 403 y conserva la sesión visible si no puede confirmar el cierre. En dos pestañas se comprobó que una sesión renovada en B se cierra desde A y B deja de estar autenticada al recargar.

54b1168 frontend/src/academic.jsx incorpora cursos y horario, notas privadas del alumno y lista de matriculados del docente. El guardado usa expectedRecordedAt y NEW para evitar sobrescritura silenciosa. La navegación docente abre Cursos y notas; se añadió acceso visible en pantallas pequeñas.

a43f820 195dad8 07b190b 5fb2a8b Adjuntos privados en V9, reintentos sin duplicar y aprobación explícita del archivo; revisión web comprobada con TXT sintético. 96 pruebas backend aprobadas. Android compilado; cinco casos conjuntos y el selector real pasaron tras corregir la publicación de la descarga en el hilo de interfaz.

b99080e y 7fc7948 Cursos y matrículas web y API con auditoría de metadatos desde V8; ocho casos backend nuevos y un recorrido Android aprobados. Línea base local de 160 lecturas, ocho sesiones y cero errores; p95 de 14,54 ms, sin afirmar capacidad de producción.

Detalle de tareas 1 a 4

M01 Consolidar alcance historias y plan de entregas

Responsables originales Jery Becerra Ninaquispe, Michael Julian Fernandez Camarena, Pamela Regina Meneses Mayhua

Estado Inventario y reparto documentados

Implementado o encontrado El inventario M01 a M24 y la fecha objetivo están documentados. Formatos iniciales de M08 y límites de notas de voz registrados en la tarjeta.

Falta o límite de aceptación Faltan estimaciones del equipo y aceptación del esfuerzo; no se calcula un porcentaje global sin esa base.

M02 Arquitectura contratos y persistencia compartida

Responsables originales Jery Becerra Ninaquispe, Michael Julian Fernandez Camarena

Estado Persistencia local implementada

Implementado o encontrado Spring Boot concentra datos y migraciones V1 a V9; reinicio persistente probado.

Falta o límite de aceptación Falta MySQL real, entorno compartido y acuerdo sobre contratos con el equipo; no existe implementación Django en este checkout.

M03 Usuarios reales roles y parentescos verificados

Responsables originales Jery Becerra Ninaquispe, Michael Julian Fernandez Camarena

Estado Finalizado técnicamente en Trello

Implementado o encontrado Roles, cuentas persistentes, recuperación administrativa, parentesco verificado y revocación. El 20/10 se añadió pantalla web en 2e5684d.

Falta o límite de aceptación La carga de usuarios reales y aceptación académica son pasos operativos posteriores; pruebas hechas con identidades sintéticas.

M04 Sistema visual profesional con Material 3

Responsables originales Jery Becerra Ninaquispe, Pamela Regina Meneses Mayhua

Estado Implementado parcialmente

Implementado o encontrado Android usa Material 3, navegación y estilo de mensajería solicitado, con Inicio académico conservado.

Falta o límite de aceptación Falta validar tamaños, fuentes grandes y dispositivo físico con el usuario; no se afirma identidad exacta con WhatsApp.

Detalle de tareas 5 a 8

M05 Navegación principal y panel académico

Responsables originales Jery Becerra Ninaquispe

Estado Implementado parcialmente

Implementado o encontrado Inicio, actividades, mensajes, estados, IA, perfil, agenda y notas autorizadas.

Falta o límite de aceptación Falta aceptación de todos los recorridos y datos académicos reales; no inventar horarios cuando no están cargados.

M06 Conversaciones privadas y mensajes en tiempo real

Responsables originales Jery Becerra Ninaquispe, Michael Julian Fernandez Camarena

Estado Texto privado implementado

Implementado o encontrado Conversaciones directas, revisión previa, correcciones, paginación y reintentos sin duplicar.

Falta o límite de aceptación Sincronización solo durante uso en primer plano; falta validación prolongada de desconexión y entrega con aplicación cerrada.

M07 Grupos privados miembros y administración

Responsables originales Jery Becerra Ninaquispe, Michael Julian Fernandez Camarena

Estado Finalizado técnicamente en Trello

Implementado o encontrado Grupos de todos los roles, invitaciones aceptadas, administradores, expulsión, salida y revocación de acceso.

Falta o límite de aceptación La aceptación del equipo no se presume. Los adjuntos de mensajes son M08 y no se incluyen en este cierre.

M08 Imágenes videos con audio y archivos en mensajes

Responsables originales Jery Becerra Ninaquispe, Michael Julian Fernandez Camarena

Estado Finalizado técnicamente en Trello

Implementado o encontrado a43f820 y 195dad8 añaden archivos privados y revisión explícita; 07b190b incorpora Android y 5fb2a8b verifica el selector real. Fotos, video con audio, audio y TXT, cancelación y reintentos comprobados.

Falta o límite de aceptación Alcance inicial definido en M01: TXT UTF8 y audio desde archivo. No PDF u Office ni grabadora interna; ampliaciones posteriores. La paridad web sigue en M21 y la prueba física en M17.

Detalle de tareas 9 a 12

M09 Estados multimedia y privacidad de audiencia

Responsables originales Jery Becerra Ninaquispe, Michael Julian Fernandez Camarena

Estado Estados multimedia implementados con límites

Implementado o encontrado Texto, imagen, video y audio; revisión humana, 24 horas, vistas, borrado y contactos autorizados.

Falta o límite de aceptación Faltan purga/retención, apelaciones y moderación automática multimodal; cámara física no verificada. Audio se selecciona de archivo; no hay grabadora incorporada ni editor completo de WhatsApp.

M10 Notificaciones y sincronización fiable

Responsables originales Jery Becerra Ninaquispe, Michael Julian Fernandez Camarena

Estado Avisos internos implementados

Implementado o encontrado Buzón persistente de avisos e invitaciones, leído, preferencias, silencio y bloqueos.

Falta o límite de aceptación Faltan notificaciones del sistema en segundo plano y recordatorios; no confundir buzón interno con push.

M11 Definir asistente académico y proveedor

Responsables originales Jery Becerra Ninaquispe, Michael Julian Fernandez Camarena

Estado Proveedor definido y evaluación incompleta

Implementado o encontrado Asistente con OpenAI, secretos en servidor, contexto mínimo y límites de consumo.

Falta o límite de aceptación Faltan saldo operativo, evaluación pedagógica, evaluación multimodal y política de retención aprobada.

M12 Integrar asistente IA funcional

Responsables originales Jery Becerra Ninaquispe

Estado Integración implementada y proveedor bloqueado

Implementado o encontrado Android y servidor consultan OpenAI; errores, cancelación y límites tienen pruebas.

Falta o límite de aceptación Nueva comprobación real del 20/10: AI_QUOTA_EXHAUSTED. Requiere habilitar cuota o saldo del proyecto y repetir una respuesta exitosa. No se generó una respuesta verificada.

Detalle de tareas 13 a 16

M13 Administración e integración web con app

Responsables originales Michael Julian Fernandez Camarena, Pamela Regina Meneses Mayhua

Estado Finalizado técnicamente en Trello

Implementado o encontrado Se conservan API de Michael b386291 y panel de Pamela a34efa6. 2e5684d incorpora cuentas y vínculos. b99080e completa cursos, matrículas y auditoría privada; la creación web y lectura Android quedaron comprobadas.

Falta o límite de aceptación No se presume aceptación académica ni despliegue MySQL real. La auditoría registra eventos desde V8 y no reconstruye cambios históricos.

M14 Perfil ajustes y controles de privacidad

Responsables originales Jery Becerra Ninaquispe, Pamela Regina Meneses Mayhua

Estado Privacidad implementada parcialmente

Implementado o encontrado Perfil, tema, preferencias, bloqueo, silencio y reporte persistentes; estilo de contactos en Android.

Falta o límite de aceptación Faltan avatar y avisos del sistema. Controles de privacidad aún sin paridad completa en React.

M15 Pruebas completas seguridad y rendimiento

Responsables originales Michael Julian Fernandez Camarena

Estado Regresión y línea base local comprobadas

Implementado o encontrado 96 pruebas de servidor aprobadas. El 20/10 pasaron cinco casos conjuntos de adjuntos, notas y estados, uno del selector y uno de matrícula: siete recorridos, sin sumar repeticiones. Línea base local: 160 lecturas, ocho sesiones, cero errores y p95 14,54 ms.

Falta o límite de aceptación Faltan carga representativa de producción, validación física y módulos ausentes. Sigue PRUEBAS; la medición local excluye latencia de login y no demuestra capacidad de producción.

M16 Servidor compartido despliegue y operación

Responsables originales Michael Julian Fernandez Camarena, Jery Becerra Ninaquispe

Estado Preparación local y despliegue pendiente

Implementado o encontrado Configuración de producción propuesta y referencia Caddy HTTPS; servidor local funciona en 8088.

Falta o límite de aceptación Jery confirmó que no tiene servidor ni dominio. Falta destino autorizado, DB de pruebas, HTTPS, respaldos/restauración y validación con dos dispositivos.

Detalle de tareas 17 a 20

M17 APK de entrega teléfono físico y aceptación

Responsables originales Jery Becerra Ninaquispe

Estado APK de depuración disponible

Implementado o encontrado APK Android existente instalado y abierto en emulador; firma release exige configuración externa.

Falta o límite de aceptación Jery confirmó que no existe firma de entrega. Faltan decisión de custodia, firma, teléfono físico y aceptación; debug no es entrega de producción.

M18 Documentación evidencias y cierre del proyecto

Responsables originales Jery Becerra Ninaquispe, Michael Julian Fernandez Camarena, Pamela Regina Meneses Mayhua

Estado Documentación y publicación en curso

Implementado o encontrado Contratos, pruebas y límites documentados; informe Word/PDF y commits diferenciados de esta revisión.

Falta o límite de aceptación Faltan aceptación conjunta y cierre de todos los módulos; este informe no declara terminado el proyecto.

M19 Moderación previa de mensajes y estados

Responsables originales Jery Becerra Ninaquispe, Michael Julian Fernandez Camarena

Estado Revisión humana implementada

Implementado o encontrado Colas privadas, revisión/hash exactos y rechazo sin fuga a destinatarios; estados y mensajes requieren aprobación previa.

Falta o límite de aceptación Faltan clasificación automática multimodal, apelaciones y recuperación operativa completa. No se aprueba contenido automáticamente cuando falla la IA.

M20 Normas de contenido y evaluación de moderación

Responsables originales Jery Becerra Ninaquispe, Michael Julian Fernandez Camarena, Pamela Regina Meneses Mayhua

Estado Normas iniciales aprobadas y política pendiente

Implementado o encontrado Jery aprobó bloquear contenido sexual explícito, acoso dirigido, amenazas, discriminación y violencia gráfica, permitiendo contexto educativo apropiado.

Falta o límite de aceptación Jery indicará revisor y conservación después. Faltan esos datos, apelaciones, purga y evaluación de falsos positivos/negativos; no inventar política.

Detalle de tareas 21 a 24

M21 Paridad funcional web con la app MAIN

Responsables originales Pamela Regina Meneses Mayhua

Estado Paridad web parcial

Implementado o encontrado Web HU06/HU07 de Pamela conservada. 2e5684d y b99080e amplían administración; 54b1168 añade cursos/notas del alumno y registro/edición por docente.

Falta o límite de aceptación Faltan chats/grupos, estados, IA y preferencias web equivalentes a Android; esta tarjeta no se finaliza.

M22 API compartida para Android y web

Responsables originales Michael Julian Fernandez Camarena, Jery Becerra Ninaquispe

Estado API compartida implementada parcialmente

Implementado o encontrado Contratos v1, errores, permisos, CSRF, paginación y persistencia utilizados por Android y nuevos módulos React.

Falta o límite de aceptación Faltan consumos web restantes y validación conjunta de contratos; no crear bases o modelos paralelos.

M23 Guía de traspaso app a web por incremento

Responsables originales Jery Becerra Ninaquispe, Michael Julian Fernandez Camarena, Pamela Regina Meneses Mayhua

Estado Documentación de traspaso disponible

Implementado o encontrado Contratos, pantallas y límites por incremento en docs; esta revisión añade rutas web y pruebas reproducibles.

Falta o límite de aceptación Falta aceptación del traspaso y evidencia por cada módulo que todavía no tiene implementación web.

M24 Validar sincronización y paridad Android web

Responsables originales Michael Julian Fernandez Camarena, Pamela Regina Meneses Mayhua, Jery Becerra Ninaquispe

Estado Sincronización parcial comprobada

Implementado o encontrado Notas web y Android usan la misma API. El curso creado y editado desde React se vio en Android; la prueba de matrícula y revocación pasó el 20/10.

Falta o límite de aceptación Falta recorrido simultáneo de todos los módulos, conectividad prolongada y dispositivos físicos. Las seis pruebas Android del 18/10 se citan como históricas y se separan del caso nuevo.

Tarjetas históricas del primer incremento

Estas tarjetas no se confunden con el alcance completo de M01 a M24. Mantener una tarjeta en PRUEBAS no significa ausencia de código.

Tarjetas	Responsabilidad y situación observada
TÉCNICA T01 T02 T07 T08	Ya estaban FINALIZADO; no se cuentan como cinco cierres nuevos de esta revisión.
HU06 HU07	Equipo completo. Actividades y detalle conservados; PRUEBAS por criterios y aceptación conjunta pendientes.
T03 T04	Pamela Regina Meneses Mayhua: listado y detalle React conservados. Aceptación pendiente en PRUEBAS.
T05 T06	Michael Julian Fernandez Camarena: regresión ejecutada por esta asistencia. PRUEBAS; entrega propia no presumida.
T09 MICHAEL	Michael Julian Fernandez Camarena: b386291 reconocido. Checklist y acuerdo pendientes.
T11 PAMELA	Pamela Regina Meneses Mayhua: panel conservado y logout corregido aquí. PRUEBAS por aceptación y criterios restantes.
T10	Jery Becerra Ninaquispe y Michael Julian Fernandez Camarena: persistencia local probada; base compartida real pendiente.
EQUIPO JERY	Alcance, estimaciones y aceptación del equipo pendientes; esta revisión no sustituye su acuerdo.

Pruebas y evidencias

Servidor el 20/10: resume-m08-server-96.log registra 96 pruebas, 0 fallos, 0 errores y 0 omitidas. Incluye ocho casos nuevos administrativos, ocho de adjuntos y la regresión anterior de aislamiento, grupos, revisión, notas, estados, CSRF y persistencia.

Navegador el 20/10: panel de cuentas cargado; caso de cierre de sesión con dos pestañas reproducido y corregido; nota sintética creada 18/20, editada 19/20 por docente y consultada 19/20 por alumno. Las capturas corresponden a usuarios de demostración.

Android el 20/10: cinco casos conjuntos de adjuntos, estados y notas y un caso de selección real aprobados; se corrigió una actualización de descarga fuera del hilo UI y se ajustó la acción del botón del selector en la prueba. AcademicAdministrationUiTest aprobada; matrícula visible y revocación comprobada. Su captura muestra también el curso creado y editado desde React. Un selector ambiguo se corrigió antes de la repetición exitosa. Las seis pruebas UI y tres de configuración del 18/10 se mantienen como históricas.

Rendimiento local: 160 lecturas autenticadas, ocho sesiones, mediana 9,29 ms, p95 14,54 ms y cero errores. Login y logout excluidos de esas latencias. No se ejecutó carga de producción, prueba física, restauración MySQL ni respuesta real exitosa de OpenAI.

Qué necesita Jery para los bloqueos externos

Necesidad	Acción concreta
OpenAI	Habilitar saldo o facturación del proyecto de la clave existente; después repetir la llamada real. No pegar claves en el chat.
Operación de contenido	Indicar revisor de apelaciones y plazo de conservación. Jery avisó que lo proporcionará después; las categorías ya están aprobadas.
Despliegue	Elegir servidor, dominio y presupuesto y proporcionar acceso autorizado y base de pruebas. Validar HTTPS y recuperación antes de declarar M16 completa.
Entrega Android	Definir custodia y respaldo de la firma de entrega y conectar un teléfono físico autorizado para las pruebas finales.
Aceptación del equipo	Confirmar alcance, estimaciones y criterios de aceptación. No se requiere esta decisión para continuar implementando lo pendiente que ya esté autorizado.

Trabajo de implementación que todavía falta

Ampliación a PDF u Office y grabadora de voz; notificaciones en segundo plano; avatar; clasificación automática multimodal y apelaciones; paridad web restante; carga representativa y sincronización completa. Son pendientes reales de desarrollo y prueba. No se atribuyen como bloqueados únicamente por falta de una decisión del usuario.

Ubicación y comprobación del trabajo

Repositorio https://github.com/JeryBn/Proyecto-Integrador-MAIN

Rama publicada https://github.com/JeryBn/Proyecto-Integrador-MAIN/tree/main

Historial conservado, commits por incremento y publicación en main sin push forzado. Informe y matriz acompañan la documentación.

Tablero: https://trello.com/b/vrcqu5di/2026-2-c24-a-sprint-1. La matriz enlaza M01 a M24. Responsables y criterios originales en docs/ALCANCE_COMPLETO_Y_BACKLOG.md.